

Gy ri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felel sség Társaság.

2023. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	IKOP-3.2.0-15-2022-00042/43 projektben RMT készítés	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. március	2023. december
2.	Közútbiztonsági hatásvizsgálat elkészítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2023. április	2023. október
3.	P+R, B+R parkoló kialakítási koncepciójának el készítése, szabad parkolóhely felismer rendszer és mobil alkalmazás koncepciójának el készítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2023. április	2023. október
4.	Elektronikus jegyrendszer bevezetésére vonatkozó koncepcióterv elkészítése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2023. április	2023. október
5.	Adaptációs terv készítése, utastájékoztatói rendszerre vonatkozóan	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2023. április	2023. október

6.	Tömegközlekedési csomópontok felmérése, fejlesztési terv el készítése, valamint új megállóhelyek lehet ségeinek vizsgálata	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2023. október
7.	Forgalomszabályozási lehet ségek megvizsgálása a közösségi közlekedésben	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. április	2023. október